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& Centrale AanmeldRoute SBO/SO/VSO

Inleiding

De Centrale AanmeldRoute is een innovatief project om voor leerlingen, ouders en scholen een
transparante, eenduidige en eenvoudige route vorm te geven richting het (voortgezet)
gespecialiseerd (basis-)onderwijs in Rotterdam. De oriéntatie op deze nieuwe route is in 2019
gestart door de samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam en Koers VO samen met de
Gemeente Rotterdam. Inmiddels is het project onze vaste werkwijze geworden in de regio van
PPO Rotterdam en Koers VO op de scholen voor de route naar het (voortgezet) speciaal
(basis)onderwijs.

In dit eindverslag staan de totstandkoming, de opgestelde uitgangspunten, de beoogde doelen,
behaalde opbrengsten en ervaren knelpunten van het project omschreven. Daarnaast zijn er
ook aanbevelingen beschreven om de toeleiding naar het (V)S(B)O verder te uniformeren en
versterken om vervolgens bij te dragen aan een dekkend netwerk in de regio van PPO Rotterdam
en Koers VO.

Namens beide samenwerkingsverbanden willen we alle partijen, gemeente Rotterdam, de
betrokken schoolbesturen, de medewerkers van de (V)S(B)O-scholen en onze collega’s, die de
afgelopen jaren hebben meegedacht en -gewerkt aan de ontwikkeling van de Centrale
AanmeldRoute bedanken voor hun inzet en opbouwende feedback.
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Aanleiding

In 2019 ontstaat binnen de samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam en Koers VO, de
Gemeente Rotterdam en de (V)SO-schoolbesturen de nadrukkelijke wens om voor leerlingen,
ouders en scholen een transparante, eenduidige en eenvoudige route vorm te geven richting het
(voortgezet) gespecialiseerd onderwijs in Rotterdam.

Aanleiding waren de onderstaande knelpunten:

o Ouder(s)/ verzorger(s) verkeren te lang in onzekerheid over wanneer en op welke (V)SO-
school hun kind terecht kan. Dit omdat een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hierbij geen
uitsluitsel biedt en het onduidelijk is welke scholen Uberhaupt een plek kunnen bieden.
De procedures voor ouders zijn onnodig ingewikkeld en lopen onnodige vertraging op
vanwege onduidelijkheid daarover.

o Ouders melden hun kind aan bij meerdere (V)SO-scholen. Het is onbekend welke
leerlingen op welke wachtlijsten staan. Dat leidt tot dubbele aanmeldingen,
onbetrouwbare gegevens en onnodige extra handelingen op scholen.

o Hethuidige systeem zorgt ervoor dat scholen onvoldoende zicht op elkaar hebben,
waardoor zij slechts beperkt van elkaar leren.

o De structurele verbinding met de gemeentelijke jeugdhulp op zowel regionaal
beleidsniveau als op individueel casusniveau ontbreekt.

o Opregionaal niveau is er onvoldoende zicht of leerlingen op de meest passende plek
terecht (zijn ge) komen.

o Erisnoggeenregie op terugplaatsingen naar het regulier onderwijs.

Totstandkoming Centrale AanmeldRoute

Na een traject van ongeveer twee jaar met een onderzoeksfase (0.a. desk-study en interviews)
en een ontwerpfase (0.a. ontwerpgroepen) welke de betrokkenen vanuit de (V)SO-besturen, de
samenwerkingsverbanden en de Gemeente Rotterdam gezamenlijk doorlopen hebben, volgt er
in juni 2021 een bestuurlijk akkoord om te beginnen met de nieuwe werkwijze. Hierbij vindt de
aanmelding op de (V)SO-school tegelijkertijd plaats met de aanvraag voor een
toelaatbaarheidsverklaring bij het samenwerkingsverband'. Vanaf de start is er sprake van een
lerende invoering; de werkwijze wordt tussentijds bijgesteld naar aanleiding van opgedane
ervaringen.

Per 1 oktober 2021 is de Centrale AanmeldRoute gestart en de werkwijze is gaandeweg
aangescherpt aan de hand van de praktijk, de feedback vanuit het scholenveld en vanuit het
juridisch kader. Ook de naam is aangepast van Centraal Aanmeldpunt of Centrale Aanmelding
naar de Centrale AanmeldRoute omdat het gaat om de gehele route in de toeleiding richting het
(V)S(B)O en niet om een ‘fysiek punt’ waar enkel de aanmeldingen binnen komen. De eerste
naamgeving heeft in de beginfase van het project voor verwarring in de verwachtingen gezorgd.

Het Speciaal Basisonderwijs is sinds januari 2024 aangesloten en de Centrale AanmeldRoute is
afgestemd op de OverstapRoute. Drie jaar na de start is de projectfase afgerond en is het een
werkwijze binnen de samenwerkingsverbanden geworden. Eind september 2024/begin oktober
2024 is er een evaluatie gehouden om de werkwijze te borgen en de projectfase af te ronden.

'De wettelijke kaders, zoals WPO, WVO, WEC en WGBH/CZ, zijn de basis van het project
Centrale AanmeldRoute.
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Uitgangspunten en doelen

Voor de Centrale AanmeldRoute zijn vooraf de volgende uitgangspunten geformuleerd door de
projectgroepen en de stuurgroep:

Een route die zo transparant mogelijk is voor ouders

Een proces dat de overgrote meerderheid van de casussen versneld

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat iedere leerling een plek vindt
Ruimte voor opschaling wanneer nodig

Betrokkenheid, met een echt mandaat, van (V)SO-scholen

Toekomstgericht op verbinding met de gemeente en wijdere regio

Organiseren van betrokkenheid van de juiste mensen op het juiste moment
Een lerende invoering

Bij aanvang van de Centrale AanmeldRoute is gekozen voor werken met uitgangspunten in
plaats van concrete doelen. Om doelgericht te werk te gaan zijn de uitgangspunten zijn
gaandeweg vertaald in de onderstaande doelen van de Centrale AanmeldRoute.

Het vormgeven van een route die door alle partijen wordt gehanteerd voor de toeleiding
naar alle (V)S(B)O- scholen in gebied van PPO Rotterdam en Koers VO.

De route is ondersteunend voor de regiofunctie die de (V)SO-scholen hebben.
Zorgvuldige en integrale dossiervorming voor de route richting het (V)SO en de aanvraag
van een toelaatbaarheidsverklaring.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de plaatsing van iedere leerling en de aanvraag
voor een toelaatbaarheidsverklaring.

Zicht krijgen op het dekkend netwerk van zorg- en onderwijsvoorzieningen binnen
Rotterdam.

Eindverslag Centrale AanmeldRoute
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Procedure Centrale AanmeldRoute

De route naar het (V)S(B)O verloopt via een drietal fases die ouders en kind, de huidige school,
de nieuwe school en het samenwerkingsverband gezamenlijk doorlopen (zie figuur hieronder).
Dit wordt de Centrale AanmeldRoute genoemd. De route met toelichting van de stappen, is te
vinden op de websites van PPO Rotterdam en Koers VO, zowel voor scholen als voor ouders.

- Indevoorbereidende fase wordt het type onderwijs bepaald en een bijbehorende
school/ scholen gekozen, het dashboard met het bezettingsoverzicht van de (V)S(B)O
scholen kan gebruikt worden om te kijken welke passende scholen nog plek zouden
kunnen hebben.

- Inde aanmeldfase vindt de aanmelding op de (V)S(B)O school gelijktijdig plaats met de
aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het samenwerkingsverband.
Hiervoor wordt één digitaal en integraal aanmeld /TLV formulier gebruikt dat
overgedragen wordt via Kindkans(PO) en als bijlage in OnderwijsTransparant(VO).

- Deinschrijving en plaatsing van de leerling vindt plaats in de afrondende fase. Het
samenwerkingsverband heeft de toelaatbaarheidsverklaring beoordeeld en afgegeven
en de (V)S(B)O- school heeft plek.
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Figuur 1: Vormgeving CAR - bij plaats in het (V)S(B)O
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Verloop projectfase: opbrengsten

Aan het eind van de projectfase zijn de onderstaande opbrengsten te onderscheiden:

e Hettot stand brengen van de procedure van de Centrale AanmeldRoute (V)S(B)O,

e Hetin samenspraak ontwikkelen van een digitaal én integraal aanmeld/TLV dossier
Via Kindkans (PPO) en als bijlage in OT ( Koers VO).

o Voorlichtingsbijeenkomsten voor en door (V)SO- scholen over hun specifieke aanbod
middels digitale zeepkistbijeenkomsten.

e Meer zicht krijgen op het dekkende netwerk en beschikbare plaatsen door een
bezettingsoverzicht van de (V)S(B)O scholen.

e Dejuridische kaders zijn verwerkt in de route.

e FEriseenoverzichtvan de verschillende arrangementen van het SO3.

e Brede informatievoorziening op het gebied van de juridische kaders en het aanbod op de
(V)SO-scholen heeft plaats gevonden voor de scholen binnen het gebied van PPO
Rotterdam en Koers VO en de omringende samenwerkingsverbanden.

e Periodieke overleggen met de (V)S(B)O-scholen met als doel om de huidige
ontwikkelingen binnen de samenwerkingsverbanden en de scholen te bespreken en de
werkwijze af te stemmen.

e Hetwebinar over aanmelding, toelating en zorgplicht is zelfs landelijk veel bekeken.

e Eriseenjuridisch naslagwerk rondom aanmelding, toelating en zorgplicht, klik hier.

Tabel 1: Stand van zaken CAR november 2024

Afgerond / opgeleverd Openstaand/lopend

Procedure CAR (V)S(B)O

Juridisch naslagwerk

Inrichting Kindkans / OT
Afstemming OverstapRoute
Afstemming regio
samenwerkingsverbanden
Inrichten consultatiestructuur S(B)O-
deskundige (PPO)

Integraal aanmeld/TLV dossier

Herzien werkwijze Kindkans (PPO)
Aanpassingen OT (Koers VO)
Aanpassingen op hoorrecht leerlingen

Periodieke overleggen met SBO, SO en

VSO

Matchingsoverleggen

Webinar en verdiepende Juridische

bijeenkomsten
Afronding juridische vraagstukken

Dashboard - Bezettingsoverzichten

Arrangementen overzicht SO3

Informatiebijeenkomsten (V)SO-

scholen (zeepkist bijeenkomsten)
Centraal Overzicht Wachtenden
Verbeteren monitoring leerlingen met
TLV maar zonder plek binnen het
(V)S(B)O door het
samenwerkingsverband
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Verloop projectfase: knelpunten

De Centrale AanmeldRoute was vanaf de start een innovatief project waarbij de
samenwerkingsverbanden, de (V)SO-schoolbesturen en de Gemeente Rotterdam gezamenlijk
opgetrokken zijn om, in eerste instantie alleen, de toeleiding naar het (V)SO te verbeteren. Later
zijn hierbij ook het SBO en de afstemming met de OverstapRoute bijgekomen.

In juni 2021 lag er een bestuurlijk akkoord om te starten met de Centrale AanmeldRoute, gezien
de omvang van het project werd er vanaf de start gesproken over een lerende invoering. De route
is gaandeweg bijgesteld aan de hand van de ervaren knelpunten, hieronder geclusterd per doel.

Een van de grootste knelpunten was dat er voorafgaand aan de start van de Centrale
AanmeldRoute enkel uitgangspunten zijn geformuleerd, maar dat concrete doelstellingen en
overeenstemming over de naam van de werkwijze ontbraken. Hierdoor waren er verschillende
onderlinge verwachtingen tussen de scholen en de samenwerkingsverbanden.

De oorspronkelijke route was hiernaast opgesteld vanuit de wens om gezamenlijk zorg te dragen
voor elke leerling waarbij de vooruitstrevende bestuurlijke afspraken niet geheel
overeenkwamen met de wettelijke kaders van de WPO, WVO, WEC, WGBH/CZ en de zorgplicht.
Zoals aanmelden bij één passende (V)S(B)O school om de aanmelding te versnellen en ouders
en leerling direct naar de passende school van keuze toe te leiden en de mogelijkheid van
betrokkenheid bij een leerling door de (V)S(B)O school in de oriéntatiefase zonder dat hierbij de
zorgplicht in werking treedt.

De Centrale AanmeldRoute zorgt voor een snelle, transparante en eenduidige toeleiding naar
het (V)S(B)O indien er plaatsingsruimte is. De landelijke en regionale capaciteitsproblematiek
binnen het (V)S(B)O zorgt echter voor (lange) wachtlijsten waardoor de toeleiding van de
leerlingen stagneert omdat er geen toelatingsbeslissing genomen kan worden door de scholen.

Tabel 2: Knelpunten tijdens project CAR

Knelpunt

Geen opgestelde doelen

Ouders niet meegenomen in de ontwikkeling
Juridische kaders ontbraken

Verwachtingen & Naamgeving project

Aanmelden bij meerdere scholen

Wettelijke kaders vs. bestuurlijke afspraken

Geen eenduidig zicht op de wachtlijsten en de absolute vraag naar het
(V)S(B)O

Capaciteitstekort binnen het (V)S(B)O

Naleven zorgplicht wanneer een leerling niet passend blijkt te zijn
Onduidelijkheid over voorrangsregels
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lNjdpad
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Figuur 3: Schematische weergave verloop projectfase CAR
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Centrale Aanmeldroute 2023-2024

Knelpunten Knelpunten
Knelpunten
= Knelpunten
* Juridisch kader onvoldoende « Onvoldoende beeld wachtlijsten
helder door dubbelingen « Capaciteit GO
« Verschillend aanmeldbeleid « Aanmelden meerdere scholen « Onvoldoende overzicht I
tussen scholen + Capaciteit GO mogelijk Kindkans/OT leerlingen in Kindkans/OT
* Uitspraak GPO PPO over + Vragen over voorrangsregels « Doorontwikkleing Kindkans
voortraject

Verloop/ Verloop/ Verloop/ Verloop/
opbrengsten opbrengsten opbrengsten opbrengsten
« Voorbereiding aansluiten SBO « Vaststellen naam & vormgeving * Naslagwerk juridische kaders
« Afstemming OverstapRoute CAR * Aansluiten SBO )
» Monitor wachtlijsten « Webinar aanmelding, toelating & = Procedures verspreid in de regio
« Contact jurist zorgplicht * Integraal aanmeldformulier TLV

« Juridische bijeenkomsten aanvraag & CAR
Monitor wachtlijsten

Figuur 4: Schematische weergave verloop projectfase CAR

Eindverslag Centrale AanmeldRoute 10



& Centrale AanmeldRoute SBO/SO/VSO

Evaluatie

In de herfst van 2024 is er een eindevaluatie gehouden met het scholenveld, de Gemeente

Rotterdam en medewerkers van de samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam en Koers VO om

de werkwijze verder te borgen en de projectfase af te ronden.

In drie bijeenkomsten (SBO, (V)SO3 en (V)SO 4) kon men middels post-its op posters aangeven
wat goed gaat en wat beter kan. Voor de bijeenkomsten waren afgevaardigden van de
schoolbesturen, verwijzende scholen, ontvangende scholen en medewerkers van de beide
samenwerkingsverbanden uitgenodigd. Gemiddeld waren er ongeveer 15 personen aanwezig
per ronde. Na een inventarisatie werd op aan gesprekstafel doorgepraat over de opbrengsten op
de posters. De drie bijeenkomsten zijn door het projectteam van de Centrale AanmeldRoute als
positief en opbouwend ervaren.

Voorbereidende fase

Keuze type onderwijs maken

‘Wt gast goed?

&

School kiezen
Dashboard

Wat gaat goed?

&

Dossier samenstellen

Wat gaat goed?

@]

Figuur 5: Werkvorm evaluatie CAR

Wat kan beter?

Wat kan beter?

Wat kan beter?

Aanmeldfase

Aanmelden SBO/SO/VSO
Aanmeldformulier

Wt gaat goed?

Y
TLV aanvragen

Aanmeldformulier

Wat gaat goed?

&

SBO/SO/VSO krijgt dossier via Kindkans/OT

Wt gast goed?

Wat kan beter?

Wat kan beter?

Wat kan beter?

Q

~

|

Afrondende fase

Besluit TLV afgifte

Wt gast goed?

]

Wat kan beter?

Communicatie over besluit

Wiat gast goed?

&

Wat kan beter?

Inschrijving en plaatsing

Wat gaat goed?

&

Wat kan beter?

N

In Bijlage 1 tot en met 3 zijn de gebundelde uitkomsten uit de evaluatie puntsgewijs opgenomen

in een matrix.
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Conclusie

Uit de evaluatie kan globaal gesteld worden dat de Centrale AanmeldRoute als positief ervaren
wordt door de betrokken partijen wanneer het gaat om de route zoals deze is ontwikkeld. De
stappen waaruit de route bestaat en de eenduidige formulieren maakt dat de procedure snel
doorlopen kan worden. Zo goed als alle verwijzingen binnen de regio van de beide
samenwerkingsverbanden verlopen via de vastgestelde werkwijze van de Centrale
AanmeldRoute. De uitwerking van de route in systemen (Kindkans & Onderwijstransparant),
communicatie en wederzijdse verwachtingen blijven grote aandachtspunten.

Bij de start van het project was het tekort aan plaatsen binnen het speciaal onderwijs niet
voorzien. Dit heeft tot gevolg gehad dat er een noodgedwongen aanpassing is gedaan met
betrekking tot de wachtlijsten. Ook het juridisch kader omtrent aanmelden, toelaten en
zorgplicht maakte dat er een aantal aanpassingen gedaan moesten worden in de route.

De Centrale AanmeldRoute zoals deze nu ontwikkeld is, maakt het voor de regio mogelijk om
volgens dezelfde werkwijze aan te melden en een TLV-aanvraag te doen en gebruik te maken van
de ontwikkelde producten .

Aanbevelingen

Hieronder de belangrijkste aanbevelingen op basis van de evaluatie. Veel van deze komen
overeen met de openstaande/lopende punten van de Centrale AanmeldRoute zoals
weergegeven in de tabel op pagina 7.

e Communicatie in de afrondende fase en het afmelden van leerlingen op wacht-
/interesselijsten voor en door alle betrokkenen.

e Aanpassingen van de werkwijze in Kindkans en OnderwijsTransparant door PPO
Rotterdam en Koers VO.

e Aansluiten van de regio samenwerkingsverbanden op de Centrale AanmeldRoute,
geinitieerd door PPO Rotterdam en Koers VO.

e Zorgdragen voor het blijven functioneren van het huidige Dashboard
Bezettingsoverzichten (toegang, actuele stand van zaken), door beide
samenwerkingsverbanden.

e Uitbreiding van het dashboard Bezettingsoverzicht met een Centrale Registratie
Wachtlijsten. Een projectvoorstel zal worden aangeboden aan de bestuurders van PPO
Rotterdam en Koers VO.

o Het blijven informeren en attenderen van de verwijzende scholen, collega’s van de
samenwerkingsverbanden en andere professionals over de Centrale AanmeldRoute.

o Regelmatig informeren voor collega’s en het werkveld over het aanbod/ specialisme van
de SBO/VSO en SO-scholen, op initiatief van de beide samenwerkingsverbanden.

o Erbestaat de wens voor regelmatige juridische update door beide
samenwerkingsverbanden. Daarnaast ook de beantwoording van de overgebleven
juridische vraagstukken door PPO Rotterdam.

e |nrichten consultatiestructuur SBO-deskundige, door PPO Rotterdam.

e Centrale AanmeldRoute integreren met route voor leerlingen die al een TLV hebben
(verhuisleerlingen, leerlingen vanuit zorginstellingen).
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e Centrale AanmeldRoute integreren met de route voor jonge leerlingen die nog niet eerder
op school hebben staan ingeschreven.

e Nauwe afstemming met de OverstapRoute, zoveel mogelijk eenduidig werken waar
mogelijk is.

Vervolg

De Centrale AanmeldRoute is inmiddels een werkwijze voor PPO Rotterdam en Koers VO. Dit
houdt in dat de TLV-aanvragen en aanmeldingen bij SBO-/(V)SO- scholen op de vastgestelde
manier met de formulieren via Kindkans en Onderwijstranparant zal blijven plaatsvinden. De
Centrale AanmeldRoute is te vinden op de websites van de beide samenwerkingsverbanden.

Uit de evaluatie is onder andere gebleken dat alle partijen een grote meerwaarde zien in de
uitbreiding van het bezettingsoverzichten met een registratie van de wachtlijsten. Dit sluit aan bij
de aanbevelingen van het rapport: ‘Thuiszitters, wie zit ermee? ‘van de kinderombudsman
Rotterdam Rijnmond. In dat rapport wordt onder andere de samenwerkingsverbanden en
schoolbesturen aanbevolen om de wachtlijsten voor GO-scholen openbaar te maken. PPO
Rotterdam en Koers VO zullen dit in een projectvoorstel oppakken en samen met stakeholders
en deskundigen onderzoek doen naar de mogelijkheden en haalbaarheid.

De aanbeveling omtrent kennisdeling met betrekking tot de specialisaties van de diverse
(V)S(B)O- scholen zal opgenomen worden in de jaarkalender van de beide
samenwerkingsverbanden.

Samen met de samenwerkingsverbanden van de regio zullen wij bespreken hoe en op welke
wijze zij kunnen aansluiten bij de werkwijze van de Centrale AanmeldRoute.

Via de nieuwsbrieven van de beide samenwerkingsverbanden worden de stakeholders over alle
ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
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Bijlage 1: Uitkomsten evaluatie SBO d.d. 30-09-2024

e Hetgevoel dat het ‘samen’ gedaan
wordt, er is ruimte voor overleg met

e ledereen ontvangt dezelfde gegevens,
directe dossieroverdracht, dossiers

Voorbereidende fase Aanmeldfase Afrondende fase
Wat gaat goed? . Meer samenwerking met PPO en e  Aanmeldformulier is een duidelijk
ouders geheel

deskundigen (aanpak twijfelleerlingen)

e CARisonvoldoende bekend (IB’ers
reguliere scholen & SCP)

e Aanbod scholen onvoldoende
duidelijk (inclusief aanbod o.a.)

. Procedure niet zorgvuldig doorlopen
(aanmelding voorafgaand aan TLV-
aanvraag)

e  Missen overzicht op bezetting

. Dossiers doorgezet wanneer ze nog
niet compleet zijn (zonder
onderbouwing TLV)

e  Zorgplicht vormt belemmering om aan
de voorkant mee te denken

SBO

aanmeldende school & SCP’s

e Verantwoordelijkheid voor aanmelden
ligt bij medewerkers PPO i.p.v. bij
ouders

e  Aanmelden meerdere scholen geeft
onduidelijkheid over voorkeursschool
(zorgplicht, beoordeling dossier)

. Scholen zitten vol, maar krijgen
desondanks aanmeldingen

e  Erstaan nogjuridische vragen open

e Dossiers zijn niet compleet bij
aanmelding

e Nietalle ouders gekoppeld in
kindkans aan dossier

e Aanmeldingen door SCP in Kindkans
bij niet het juiste type onderwijs (met
SO TLV aangemeld bij SBO)

SCP vaak compleet
e  Snelle communicatie
e Beterensnel contact metde
verwijzende school
Wat kan beter? e Onduidelijkheid inzet SBO e  CARwordt wisselend gehanteerd door . Meerdere vragen over de TLV- route

e Onduidelijk wanneer Kindkans
afgesloten moet worden en op welke
manier.

e  Ouders willen op wachtlijsten
voorkeursscholen blijven staan

e  Communicatie vanuit procedure
wordt niet altijd gevolgd
TLV wordt niet doorgegeven door
ouders of verwijzende school.

Eindverslag Centrale AanmeldRoute
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Bijlage 2: Uitkomsten evaluatie (V)SO4 d.d. 01-10-2024

Voorbereidende fase

Aanmeldfase

Afrondende fase

Wat gaat goed? .

Goed contact en overleg met
betrokkenen

Duidelijk beeld wat de scholen
kunnen bieden

Scholen organiseren open dagen en
rondleidingen

Dashboard bezettingsoverzichten

Bij plek, verloopt het proces snel(ler)
Aanmeldformulier is compleet en
scheelt tijd

Ouders kunnen direct bij meerdere
scholen aanmelden

Procedure kan snel worden
doorlopen, van TLV afgifte tot
inschrijving op de school

Wat kan beter? .

(V)SO cluster 4

Vaak maar 1 voorkeursschool
opgegeven door ouders

Voor sommige niveaus (VO) weinig
keuze

Eerste contact van GO-school met
ouders verloopt anders, wat meer ruis
veroorzaakt tussen (V)SO-school en
ouders

Teveel bijlagen in het dossier,
informatie dubbel opgevraagd,
Bijlagen zonder toestemming van
ouders

Dashboard niet bekend bij VO-
scholen, niet up-to-date &
toegangsproblemen

Aanmelden gebeurt niet altijd met de
juiste formulieren en bij de juiste
school

(SO) contactgegevens lastig te zien &
extra administratie wanneer ouders bij
meerdere scholen aanmelden
Wijzigingen dossier blijven vaak uit of
onopgemerkt

OT blijft lastig als je er weinig mee
werkt

Aanmeldingen van buiten en bij de
regio verlopen anders

Onduidelijk wat te doenin
overbruggingstijd

Een dossier verouderd snel, zeker bij
wachtlijsten

Geen terugkoppeling wanneer leerling
elders is geplaatst

Vervuiling interesse/wachtlijsten
Afwijzing door scholen niet via
officiéle route

Onduidelijkheid over wie/ wat
communiceert
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Bijlage 3: Uitkomsten evaluatie SO3zml d.d. 03-10-2024

Voorbereidende fase

Aanmeldfase

Afrondende fase

Wat gaat goed? .

Eris meer contact tussen de ZML-
scholen, wat resulteert in meer kennis
en meer zicht op aanbod van de
scholen

Periodieke overleggen met CAR-
betrokkenen

Ouderfunctionarissen worden meer
en beter ingezet

Makkelijk aanmelden via het integrale
formulier

In essentie is het een goed initiatief
Dossieroverdracht in Kindkans
Dossiers zijn veelal compleet

Wanneer een leerling van een
reguliere basisschool komt, en eris
plek, dan loopt de procedure
betrekkelijk snel.

Wat kan beter? o

SO cluster 3zml

Ouders kunnen bij meerdere scholen
aanmelden, wat ook over clusters
heen gebeurt

Expertise ZML is niet duidelijk bij SCP/
reguliere scholen

Onduidelijkheid over werkwijze voor
kinderen die volgens SO-scholen niet
‘schoolrijp’ zijn

Dashboard komt niet van de grond
Deze fase is intensiever geworden
vanwege aanscherpen juridisch kader
Ouders weten onvoldoende waar ze
voor kiezen, omdat een rondleiding
niet wordt aangemoedigd

Scholen missen het contact met
ouders voorafgaand aan een
aanmelding

Wanneer leerling aangemeld wordt
vanuit zorg ontbreekt er vaak
informatie

Hoogte TLV aanvraag niet passend bij
de school/arrangementskeuze

Niet volledig meedoen met de route
(Martinusstichting), waardoor er bij
ouders en SCP’s verkeerde
verwachtingen ontstaan m.b.t. een
aanmelding

Administratieve druk vanwege
aanmelden is verhoogd

Onduidelijk waar het kind is/ zit op het
moment van aanmelden

ledere school kan bij het dossier,
terwijl uitsluitend de voorkeursschool
zou dit moeten kunnen

Aanmelding via Kindkans wordt als te
afstandelijk ervaren, ouders komen
niet meer langs, aanmelden is niet
aansluitend een vinkje aankruisen
Formulieren voor alle schooltypen &
herindicaties werkt verwarrend voor
ouders en collega’s

Recon, Mytyl en Tyltyl hebben
bedenkingen bij de werkwijze i.v.m.
medisch dossier

Zorgplicht + handhaving daarvan door
collega’s PPO

Communicatie richting ouders over
plaatsing (door SCP)

Onduidelijk wanneer, hoe en door wie
het schoolkoppelformulier moet
worden afgerond

Gekozen TLV-hoogte niet passend bij
het arrangement waarbij het kind
geplaatst gaat worden.

Lengte TLV is discutabel, 1 jaar
afgeven is te kort voor een
herindicatie.

Er worden TLV’s afgegeven terwijl er
geen zicht is op plek, wat hoop geeft
bij ouders die de GO-scholen weer
teniet moeten doen.

Kind kan pas beginnen wanneer het is
ingeschreven op school. Dit geeft
soms verwarring

N.B. Dit cluster zou graag zien dat er een structuur ingericht/ aangemoedigd wordt waarbij leerlingen anoniem besproken kunnen worden
voorafgaand aan een aanmelding
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